
PROSPETTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 27/03/2023 LEGENDA = Fase in corso Fase superata Fase sospesa Fase bloccata

N° DESCRIZIONE DELL'OPERA IMPORTO
FASE DI PROGETTAZIONE FASE DI AFFIDAMENTO FASE DI ESECUZIONE

OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA € 8.897.963

1 € 1.229.534 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

2 € 300.000 Fase in corso

3 € 1.640.000 J47F18000120007 - GSE Fase superata Fase superata Fase in corso

4 € 241.815 Fase superata Fase superata Fase in corso

5 € 1.032.007 Fase superata Fase in corso

6 € 1.948.873 Fase superata Fase in corso

7 € 1.293.501 Fase superata Fase in corso

8 € 237.833 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

9 € 974.400 Fase superata Fase in corso

€ 1.432.500

10
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI

€ 270.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso finanziamento confluito su PNRR

11 € 150.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

12 € 12.500 Fase in corso è previsto l’acquisto di arredo urbano

13 € 325.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata intervento completato

14 € 600.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

15 € 400.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

€ 2.105.407

16 € 540.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

17 € 450.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

18
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARGINE DEL RIO "CHERENO"

€ 150.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase sospesa

                         intervento completato                 
      (il cui importo non è compreso 

nell'importo totale dei lavori in itinere)

COMUNE DI ITTIRI (SS) - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (*)  (*) stato di attuazione riferito alle 
opere finanziate, con iter avviato e 

non ancora collaudate

CODICE CUP - 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

FASE DI 
COLLAUDO annotazioni sulle criticità 

delle fasi del procedimentofattibilità 
tecnico-

economica
progetto 
definitivo

progetto 
esecutivo

gara in 
pubblicazione

gara 
aggiudicata

contratto 
stipulato

lavori 
consegnati 
ed iniziati

lavori in 
corso

lavori 
conclusi

collaudo/CRE 
approvati

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - 
POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità 
della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Palazzo di via 
Marini"

J47F18000120007 -  
contributo RAS e GSE

l’importo precedente era pari ad € 1.274.267, 
che è stato rimodulato a seguito dell’importo 
riconosciuto dal GSE sulla prenotazione per il 

conto termico

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZO VIA 
MARINI – SEDE ISTITUZIONALE

J48E22000180004 - fondi 
comunali

in corso progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - 
POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità 
della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Scuola Media"

è stata modificata la modalità di appalto, 
prima prevista mediante appalto integrato e 
con lotto unico, ora con appalto su progetto 

esecutivo mediante OEPV

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - 
POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità 
della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Realizzazione 
rete di collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici predetti"

J46C18000050002 -  
contributo RAS

è stata modificata la modalità di appalto, 
prima prevista mediante appalto integrato e 
con lotto unico, ora con appalto su progetto 

esecutivo mediante OEPV -  si è già 
provveduto all'acquisto di un auto elettrica 

prevista dal bando di finanziamento
LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA VIA 
PORCHEDDU (PROGRAMMA ISCOL@)

J41F19000040002 -  
contributo RAS, 

finanziamento statale, 
fondi comunali, GSE

sono stati ultimati gli studi di verifica di 
vulnerabilità sismica - in corso di definizione 

la progettazione definitiva/esecutiva

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI 
(PROGRAMMA ISCOL@)

J41F19000030002 - 
contributo RAS, GSE e 

fondi comunali

sono stati ultimati gli studi di verifica di 
vulnerabilità sismica - in corso di definizione 

la progettazione definitiva/esecutiva

SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO - INTERVENTI FINALIZZATI 
ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI,ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI 
AGIBILITA' DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

J45B19000710002 - 
contributo RAS, 

finanziamento statale, 
fondi comunali, GSE

in corso di definizione la progettazione 
definitiva/esecutiva – l’importo precedente 

era pari ad € 870.000; è stato aggiornato 
peradeguamento finanziamento GSE e mutuo

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI 
VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2023 per 87.833,00 (due annualità) – primo stralcio

J44D22000940005 - 
finanziamento statale, 

fondi comunali

sono stati accorpati € 150.000 di fondi 
comunali previsti in precedenza per un 

intervento di completamento

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI 
VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2023 per 87.833,00 (due annualità) – secondo stralcio

J43C22000160006 - 
contributo statale € 

220.000 (PNRR) e GSE

affidato incarico professionale per 
progettazione, DL, CSP, CSE – in corso di 

predisposizione progetto definitivo/esecutivo

OPERE STRADALI (urbane ed extra urbane)
J47H20001150001 -  

contributo M.Interno - 
PNRR

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO 
DELLA VIA SAN GIOVANNI (PROLUNGAMENTO) - CONTRIBUTO MINISTERO 
INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018

J47H20001320001 -  
contributo M.Interno - 

PNRR
finanziamento confluito su PNRR - in corso la 

gara per l’aggiudicazione dei lavori

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E 
DELL'ARREDO URBANO (ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021 ANNO 2023)

CUP da acquisire – 
finanziamento statale

"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL 
CENTRO ABITATO

J47H21006500004 - fondi 
comunali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI

J45F22000670006 – fondi 
comunali (mutuo CDP) e 

finanziamento RAS
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI

CUP da acquisire - fondi 
comunali (mutuo CDP)

OPERE DI MITIGAZIONE RISCHI DIVERSI (idraulico, frana)

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA DENOMINATA 
"CANIDA" - CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE 
N. 145/2018

J44H20001330001 - 
J47C20000050001 -  

contributo M.Interno - 
PNRR

finanziamento confluito su PNRR - finanziati i 
lavori (€ 500mila) e la progettazione 

definitiva/esecutiva (€ 40mila)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI PERICOLOSITA' DI FRANA E DEI FENOMENI 
GEOMORFOLOGICI IN ZONA "SA TEULA" - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 
1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018

J44H20001320001 - 
J44C20000040001  

contributo M.Interno - 
PNRR

finanziamento confluito su PNRR -finanziati i 
lavori (€ 400mila) e la progettazione 

definitiva/esecutiva (€ 50mila)

J41E17000100002 - 
contributo RAS

la soluzione progettuale è divenuta superflua 
rispetto allo stato di fatto attuale. Necessita 

una integrazione di fondi. Effettuati 
sopralluoghi congiunti con Genio Civile per 

definire una soluzione



19 € 510.000 Fase superata Fase in corso

20 € 220.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

21 € 65.407 finanziamento RAS Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

22 € 170.000 Fase in corso

OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA € 3.844.038

23 € 144.038 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso i lavori sono quasi ultimati

24
LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA PISCINA COMUNALE (PPP)

€ 1.600.000 Fase superata Fase in corso

25 € 500.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata

26 € 800.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

27
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO N.1 IN ERBA SINTETICA

€ 800.000 Fase superata Fase superata Fase in corso

28 € 70.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata intervento completato

OPERE DI INTERESSE AMBIENTALE/DECORO URBANO € 1.212.402

29 € 116.102 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

30 € 80.000 Fase superata Fase in corso

31 € 1.016.300 Fase bloccata

OPERE INFRASTRUTTURALI PER AGRICOLTURA € 500.000

32 € 500.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

OPERE DI SICUREZZA PUBBLICA € 0

€ 1.871.006

33 € 1.001.006 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

34

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

€ 300.000 Fase superata Fase in corso

35 LAVORI DI SMALTIMENTO REFLUI VIA MASCAGNI E VIA DON MERELLA € 80.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

36 € 350.000 Fase superata Fase in corso

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE SOS 
PORCHILES

J47H20002240001 - 
contributo M.Interno

attualmente risulta finanziata la sola 
progettazione definitiva/esecutiva (€ 20mila 

fin. statale + € 50mila fin. RAS)

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN 
LOCALITA' ZEPPERE J49J19000390002 - 

contributo RAS

in corso di definizione l'acquisizione di alcune 
aree private interessate dall'intervento, per 
poter procedere all'indizione della gara per i 

lavori

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - D.G.R. N. 38/15 DEL 
26/09/2019
MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE 
COMUNALE E SOVRACOMUNALE A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO. 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA 
STRADA STATALE 131/BIS AL KM. 23

J47H21007950002 - 
contributo RAS

affidato incarico professionale per 
progettazione, DL, CSP, CSE

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA 
MODIFICA E AMPLIAMENTO, CON ANNESSE STRUTTURE DESTINATE A GARE 
MOTORISTICHE, DEL CROSSODROMO COMUNALE ESISTENTE, IN LOC. ZIA 
ANNEDDA

J42B21000010005 - 
finanza di progetto con 

costi a carico privati

finanza di progetto (€ 
800mila privati, € 500mila 

donazione e € 300mila 
fondi comunali)

stipulato accordo con donatore - approvato 
progetto di fattibilità tecnico-economica - in 
fase di predisposizione gara per affidamento 

PPP

RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - 
Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni

 contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona

approvata la perizia per variante in corso 
d'opera, i lavori sono in fase avanzata, 

restano da realizzare gli strati finali della 
pavimentazione

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO N. 
3 UBICATO NELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE IN LOCALITA' MARTINEDDU. 
BANDO SPORT E PERIFERIE (art. 15, comma 1, D.L. 25/11/2015, n. 185)

J41J20000030005 - 
finanziamento statale e 

fondi comunali

in attesa di stipula contratto - in corso di 
definizione gara per l'affidamento 

dell'esecuzione di un incarico professionale 
per DL e CSE

J45B22000430004 - fondi 
comunali (mutuo ICS) e 

finanziamento RAS per € 
300.000

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DEL CAMPO DI CALCIO N.2 UBICATO NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN 
LOC. MARTINEDDU (art. 1 c. 29-37 L. 160/2019) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 
2.2”

J44J22000510006 - 
finanziamento statale 

PNRR

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – RIQUALIFICAZIONE SERVIZI 
GENERALI DELL’ENTE (C/RAS LAVORAS). ANNUALITA' 2022

J41G23000010002 - 
contributo RAS 

STRADA STORICA DELL’ARTE E DEGL GRANO - PSR 2014-2020. Mis. 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER”. Piano di Azione del GAL Anglona Coros. Bando a 
regia GAL «19.2.1.7.5.2.2.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture turistiche su piccole scala (itinerari, aree attrezzate, percorsi 
segnalati e loro messa in rete)

CUP da acquisire - 
finanziamento GAL

in corso di definizione la progettazione 
definitiva/esecutiva

PERCORSO ECOSOSTENIBILE DELLA VALLE DI S'INCANTU (ITTIRI-PUTIFIGARI) - 
Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni (intervento gestito 
direttamente dall’Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa valle del Coghinas)

contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona 
(referente Comune 

Putifigari)

intervento gestito direttamente dall'Unione 
dei Comuni Anglona e bassa valle Coghinas – 
intervento interessato da rimodulazione in 

corso con la RAS.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO SUL RIO MINORE IN LOC. 
ZEPPERE (N. ARCH. 1834) - FSC 2014-2020 POI - DEL. CIPE 12/2018 (ASSE 
TEMATICO D LINEA D'AZIONE 4)

J43E18000230001 - 
contributo Stato(CIPE)

sono in corso di acquisizione i pareri da parte 
degli enti preposti sul progetto definitivo 

OPERE DI MANUTENZIONE/RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE 
ED IMPIANTI COMUNALI
LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E 
STRAORDINARIA (PPP)

J48H18000210005 - 
finanza di progetto con 
costi del concessionario

lavori quasi ultimati e attualmente sospesi 
per predisposizione perizia di variante in 

corso d'opera per la previsione di interventi 
aggiuntivi

J49J21015100006 - 
finanziamento RAS

in corso l’affidamento di incarico 
professionale per la progettazione definitiva-

esecutiva, CSP, DL, CSE per un importo di 
progetto di € 180.000 – già eseguito un primo 
stralcio per un importo di € 30.000 – acquisita 

area per amplimento per € 70.000

J41B21014610002 - fondi 
comunali

in corso di definizione perizia di variante per 
l’utilizzo del ribasso d’asta

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. IN LOCALITA' PAULIS. V 
STRALCIO ESECUTIVO

J44E22000050006 - 
contributo RAS e fondi 

comunali
in corso di definizione la progettazione 

definitiva/esecutiva



37 € 140.000 Fase in corso finanziamento confluito su PNRR

OPERE DI INTERESSE CULTURALE E SOCIALE € 3.175.000

38 € 700.000 Fase in corso

39 € 380.000 Fase superata Fase superata Fase in corso

40 € 300.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

41 € 100.000 Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase superata Fase in corso

42 € 1.695.000 Fase superata Fase superata Fase in corso

TOTALE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE € 23.038.316 (al netto degli interventi completati)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON MESSA IN SICUREZZA ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DI PROPRIETÀ COMUNALE, 
SEDE DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ITTIRI” (art. 1 c. 29-37 L. 
160/2019) - PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2

J44F23000040006 - 
contributo statale (PNRR)

PT39 - REALIZZAZIONE POLO DI PROMOZIONE MUSEALE E DI VISITA VIRTUALE DEL 
TERRITORIO - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni 
(intervento gestito tramite l’Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa valle del 
Coghinas)

contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona
progetto di fattibilità tecnica ed economica in 

corso di approvazione

PT11 - RESTAURO ED INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ABBAZIA NOSTRA 
SIGNORA DI PAULIS - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di 
tradizioni (intervento gestito tramite l’Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa 
valle del Coghinas)

contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona

in corso conferenza di servizi per 
l’acquisizione dei pareri da parte degli enti 

coinvolti sul progetto definitivo

PT10 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA FRANCESCANA - 
Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni (intervento gestito 
tramite l’Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa valle del Coghinas)

contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona
PT09 - RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN LEONARDO - Programmazione Territoriale 
"Anglona-Coros: terre di tradizioni (intervento gestito tramite l’Unione dei Comuni 
dell’Anglona e bassa valle del Coghinas)

contributo RAS - 
realizzazione tramite 

Unione Comuni Anglona
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA EX MATTATOIO COMUNALE - PROGETTO PRAGMA 
(Progetto Aggregazioni giovani per mestieri ed arti - Bando PCM aree urbane 
degradate)

J43D21002670005 - 
contributo stato (PCM) e 

fondi comunali
progettazione esecutiva in corso di 

definizione
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