


L.R. N. 29/1998 - BANDO 2015
PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
(PRU)



CITTÀ DI ITTIRI

PROVINCIA DI SASSARI
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA VIA AMSICORA

--- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ---

Il Progettista : Arch. Antonio Andrea DELOGU

Il Responsabile
del Procedimento : Geom. Francesco MELONI

Allegato	elaborato	scala
Q	CRONOPROGRAMMA	data
		DICEMBRE 2017



CITTÀ DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

L.R. N. 29/1998
BANDO 2015 PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRU)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA VIA AMSICORA

--- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ---

CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

ID	Nome	Durata 177,00 g - (247...)	Inizio	Fine	gennaio			febbraio				marzo				aprile				m		
					08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05
1	LM - LAVORI A MISURA																					
2	LM1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	45,00	lun 15/01/18	ven 16/03/18																		
3	LM2 - MOVIMENTI DI MATERIA	25,00	lun 12/02/18	ven 16/03/18																		
4	LM3 - PAVIMENTAZIONI	70,00	lun 19/02/18	ven 25/05/18																		
5	LM4 - IMPIANTO FOGNARIO	35,00	lun 07/05/18	ven 22/06/18																		
6	LM5 - IMPIANTO IDRICO	40,00	lun 04/06/18	ven 27/07/18																		
7	LM6 - IMPIANTO	15,00	lun 23/07/18	ven 10/08/18																		
8	OS - ONERI PER LA SICUREZZA	150,00	lun 15/01/18	ven 10/08/18																		

ID	maggio			giugno				luglio				agosto				settembre				ottobre				novembre						
	14/05	21/05	28/05	04/06	11/06	18/06	25/06	02/07	09/07	16/07	23/07	30/07	06/08	13/08	20/08	27/08	03/09	10/09	17/09	24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														

