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CAPITOLO 1

GENERALITA’

ART 1.1

PREMESSA E TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Il presente capitolato disciplina I'affidamento del servizio in concessione (Partenariato Pubblico Privato
Art.180 D.Lgs 50/2016 e s.m.i e nel particolare Art.183 Finanza di Progetto) per la RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, POTENZIAMENTO, GESTIONE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ITTIRI.

2. Conseguentemente gli obiettivi che si vogliono perseguire con la presente concessione di costruzione e
gestione possono essere sostanzialmente individuati nei seguenti punti:

1) l'adeguamento alle norme vigenti, la messa in sicurezza e la riqualificazione tecnologica degli
impianti di pubblica illuminazione mirata al conseguimento dei valori di illuminamento e uniformita
indicati dalle attuali normative nonché di una sostanziale riduzione dei consumi;

2) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione, conforme alle norme vigenti;

3) il rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento
dell'inquinamento luminoso;

4) I'affidamento in toto ad una Esco del servizio illuminazione pubblica compreso |'onere dell’energia.

In particolare, 'operatore economico dovra assicurare:
A) il rispetto della sicurezza elettrica e meccanica degli impianti in conformita a quanto indicato dalla
attuale legislazione;
B) la tutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti;
C) il risparmio energetico;
D) La conformita alla normativa vigente in termini di riduzione dell'inquinamento luminoso.

La concessione di costruzione e gestione, pertanto disciplina I'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare
le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di
servizio di illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle disposizioni legislative e delle norme tecniche CEI ed
UNI, nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, tesi a
migliorare I'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo, nonché la messa a norma
degli impianti. L'insieme delle attivita oggetto della concessione di costruzione e gestione dovra consentire il
progressivo miglioramento degli indici di affidabilita delle strutture tecniche favorendo minori consumi di
energia. Nell'ambito del programma manutentivo e gestionale, dovranno essere pianificati gli interventi
necessari per sanare eventuali carenze, riqualificare gli impianti € mantenerne I'affidabilita nel tempo.

Sono compresi nella concessione di costruzione e gestione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare
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dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'operatore economico dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e |'operatore
economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento &

e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & .

L'affidamento della concessione di costruzione e gestione di servizi deve garantire la qualita della prestazione
e rispettare i principi di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza.

Con l'osservanza dei predetti principi, l'affidamento della fornitura avviene mediante procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e con criterio di gara economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art 95
del D.lgs 50/2016.

La tipologia La concessione di costruzione e gestione ricade nella sezione III del D.lgs 50/2016, come da art.
180 e183 del D.Igs 50/2016.

Resta inclusa dalla Concessione, l'onere dell'energia elettrica che sara a capo della Esco mediante
volturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica.
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ART 1.2

PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI

Nella presente concessione di costruzione e gestione € previsto che gli impianti rimangano in proprieta alla
committente che li consegna all’'operatore economico, per tutta la durata della concessione di costruzione e
gestione, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e comunque come indicato nel presente
capitolato, integrato dalle proposte migliorative fornite dall’'operatore economico in sede di gara.

L'operatore economico & tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli
impianti e a permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualita di servizio previste. L'operatore
economico € tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento,
anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

L'operatore economico ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli artt. 826 e
828 cod. civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

La committente, in qualita di proprietario, autorizza |'operatore economico ad effettuare sugli impianti di
pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

La committenza solleva I'operatore economico dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente alla stessa dovuta, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

ART 1.3

OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

La concessione di costruzione e gestione ha per oggetto il servizio di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, POTENZIAMENTO, GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE
DI ITTIRI CON L'OPZIONE DEL FINANAZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO
ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Le prestazioni comprese nella concessione di costruzione e gestione che |'operatore economico & obbligato
ad eseguire sono le seguenti:
LAVORI

1) Previa acquisizione del progetto preliminare o studio di fattibilita tecnica ed economica in sede di
offerta, la progettazione di livello definitivo/esecutivo degli interventi di rifacimento dell'impianto di
illuminazione pubblica nei modi e nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato;

2) La fornitura di tutti i beni;

3) Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale nei modi e
nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato e nei suoi allegati progettuali, finalizzati a un
adeguamento normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo da
generare una maggiore efficienza energetica e luminosa;

4) L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;

5) 1l raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali,
piste ciclabili e percorsi pedonali, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.
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SERVIZI
I.  La progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;

II.  La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta comunale esistenti alla
data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione.

I1I. La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa degli impianti oggetto di
consegna, od installati successivamente dall' Amministrazione Comunale e presi in consegna
dall'operatore economico, secondo le modalita e le caratteristiche illustrate nel presente capitolato e
nel progetto gestionale presentato in sede di offerta;

Iv. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel
corso della durata della concessione di costruzione e gestione da effettuarsi dall’operatore
economico senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, salvo casi particolari o eventi di
danneggiamenti non programmabili in sede di redazione del progetto o dettati dall’evoluzione
temporale di logoramento anticipato o precorso di parti tecnologiche e di impianti, che saranno da
valutare caso per caso in contraddittorio;

V. Servizio di reperibilita e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compreso i giorni
festivi;

VL. L'Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi;

VII. Il potenziamento della qualita dei servizi erogati alla cittadinanza;

VIII. L'accesso, con il supporto dell’'operatore economico, a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
e/o altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico;

IX. Il pagamento dell’onere energia elettrica consumata dagli impianti di Illuminazione Pubblica.

L'Amministrazione Comunale procedera alla supervisione e controllo del servizio reso.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalita e i limiti di competenza meglio descritti
negli articoli che seguono per gli IMPIANTI OGGETTO DEL CONTRATTO, DOVRANNO INTERESSARE TUTTE
LE APPARECCHIATURE/SOTTOIMPIANTI elettrici di pubblica illuminazione relativi a:

Tali

strade;

portici;

parchi e giardini;

attraversamenti pedonali;

illuminazione del patrimonio monumentale;

impianti comprendono:

la rete di distribuzione dell'energia elettrica ad ogni impianto di illuminazione oggetto della
concessione di costruzione e gestione;

i quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;

gli impianti di terra relativi agli impianti di illuminazione pubblica;

i punti luce;

gli impianti fissi per I'allaccio degli addobbi luminosi natalizi;

sistemi di telegestione e telecontrollo quali attuatori nei quadri o negli apparecchi luminosi, cavi di
segnale o di collegamento, modem di connessione via radio o fibra ottica, schede GSM o GPRS o
LTE, mantenimento del sistema di supevisione installato negli uffici comunali e tutto quanto
necessario per un corretto funzionamento;

Tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;

Cassette di derivazione;

Conduttori e minuterie;

Sostegni;

Eventuali cabine di trasformazione che dovessero essere realizzate per lo specifico scopo;

Tutte le apparecchiature per lilluminazione stradale, di aree esterne, di parchi e giardini, degli
attraversamenti pedonali e del patrimonio monumentale.

Si precisa che tale elenco & solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affermazione che sono da
considerarsi oggetto della concessione di costruzione e gestione anche quegli impianti e loro parti che pur
non citati ne costituiscono parte integrante.
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I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi da punto situato immediatamente a valle del
contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da
espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto,
I'apparecchiatura terminale d'impianto.

Nel progetto preliminare allegato al presente capitolato sono presenti i censimenti generali degli impianti,
I'operatore economico in sede di offerta deve presentare il proprio rilievo eseguito con censimento degli
impianti in raffronto con quanto gia riportato negli elaborati tecnici allegati.

L'adeguamento degli impianti sara funzione del censimento eseguito e confrontato con il censimento
eseguito in fase progettuale.

ART. 1.4

DURATA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

La concessione di costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente
Capitolato HA LA DURATA DI N. 20 ANNI, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti
redatto in contraddittorio tra le parti. Dalla data di consegna degli impianti, che dovra avvenire
contestualmente alla stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico
dell'Aggiudicatario previsti dai Documenti Contrattuali. In caso di consegna frazionata degli impianti la data
di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, & quella relativa al primo verbale di consegna. Tutti gli
impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'Amministrazione in condizioni di
funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste e quindi in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di
rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in contraddittorio con
I'operatore economico. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi
titolo, risultasse a credito dell’operatore economico, ovvero avvalendosi della cauzione contrattuale.

E' facolta dell'’Amministrazione provvedere ad integrazioni /o prolungamenti del contratto, a causa dei tempi
tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo della concessione di costruzione e
gestione. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti. La ditta sara pertanto
obbligata a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla consegna a nuova ditta aggiudicataria.

Restano esclusi dalla concessione di costruzione e gestione i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si
riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che |'operatore economico possa fare alcuna
eccezione o richiedere compenso alcuno:

Supervisione tecnica degli impianti e monitoraggio degli stessi nel suo funzionamento.
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ART. 1.5

FORMA, CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto della concessione di costruzione e gestione, risultano dai
disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia.
Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme
UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della
concessione di costruzione e gestione sono i seguenti:

OGGETTO PRINCIPALE

50232100-1 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

OGGETTI COMPLEMENTARI

50232000-0 - Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
50232110-4 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti

CATEGORIE DEI SERVIZI

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 50/2016 i servizi oggetto del presente capitolato si
connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell'energia
termica, dell'elettricita, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica.

CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (da ora in
poi D.P.R. n. 207/2010), i lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella
categoria prevalente di opere OG10 classe 1IV.
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ART. 1.6

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI A BASE D’ASTA

L'importo complessivo della concessione di costruzione e gestione posto a base d'asta € esplicitata nel piano

economico finanziario di massima, nello specifico:

VOCE

| IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA

A) CANONE ANNUALE EFFICENTAMENTO ENERGETICO

1) Spese Energia Elettrica € 67.802,00
2) Oneri per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria € 39.004,00
Importo Complessivo punto A € 106.806,00

B) CANONE ANNUALE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI

IMPIANTI

3) Quota totale investimento come da quadro economico
elaborato E6

€ 82.803,77

Importo Complessivo punto B

€ 82.803,77

TOTALE CANONE ANNUALE (A+B)

€ 189.609,77

Oneri per la sicurezza

€ 28.924,50

IMPORTI INCLUSI DI ONERI E IVA

VOCE | IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA
C) CANONE ANNUALE EFFICENTAMENTO ENERGETICO
4) Spese Energia Elettrica € 55.575,40
5) Oneri per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria € 31.970,49
Importo Complessivo punto A € 87.545,89

D) CANONE ANNUALE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI

IMPIANTI
6) Quota totale investimento come da quadro economico €76.170,55
elaborato E6
Importo Complessivo punto B €76.170,55

TOTALE CANONE ANNUALE (A+B)

€ 163.716,44

Oneri per la sicurezza

€ 26.295,00

IMPORTI ESCLUSI DI ONERI E IVA

Il valore Totale del Partenariato Pubblico Privato ai sensi del combinato disposto degli art. 167 e 179 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i in base al canone annuo posto a base di gara pari a € 163.716,44 annui oltre IVA di
legge, € stimato in un importo complessivo di € 3.274.328,80 per 20 anni oltre IVA. Gli oneri della
sicurezza pari a € 26.295,00 oltre IVA sono esclusi dal canone e saranno riconosciuti alla Esco dopo il
collaudo delle opere di efficientamento.

Gli importi relativi ai lavori compensano tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato e le anticipazioni per
i costi di gara, compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati e non soggetti a ribasso si
specifica che gli stessi sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e ridurre
al minimo i rischi da interferenza. Per quanto attiene gli oneri connessi all'esercizio dell'attivita svolta
dall'Impresa, quest'ultima deve tenerne conto all'interno dei corrispettivi economici offerti. Tali oneri saranno
oggetto di verifica in sede di analisi dell'eventuale presenza di offerte anomale.
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Le aliquote IVA saranno scorporate nel canone unico in funzione del piano economico finanziario presentato
dalla esco in sede di Gara e comunque in funzione delle aliquote specificate nel quadro economico.

Per quanto riguarda l'aliquota IVA manutenzioni ed Energia elettrica € stata considerata come da spesa
attuale pari al 22%.

ART. 1.7

ALLEGATI AL CAPITOLATO GENERALE

PROGETTO PRELIMINARE O STUDIO DI FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA COME DA SEGUENTE
PROSPETTO:
EO — ELENCO ELABORATI
T1 — INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARTOGRAFICO: MACROSCALA DI INTERVENTO
E1 — RELAZIONE TECNICA STATO DI FATTO
E2 — RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLINTERVENTO
E3 — RELAZIONE SPECIALISTICA TECNICO ECONOMICA
T2 — STATO DI PROGETTO: (CARTOGRAFIA INTERVENTTI)
E4 — CAPITOLATO GENERALE DI CONCESSIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
E5 — STIMA DEI LAVORI
E6 — QUADRO ECONOMICO
T3 — CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
E7 — INDICAZIONI E MISURE SULLA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
E8 — PIANO GESTIONALE DELLE MANUTENZIONI
E9 — DISCIPLINARE DEGLI ELEMENTI TECNICI
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI
COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E
GESTIONE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'operatore economico € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella presente
concessione di costruzione e gestione e nel Capitolato prestazionale degli elementi tecnici.

L'operatore economico € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'operatore
economico stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento
concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152
e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato
Speciale di concessione di costruzione e gestione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'esecuzione della concessione di costruzione e gestione & soggetta all'osservanza delle norme del contratto
e del presente Capitolato nonché dalle norme contenute negli elaborati progettuali.
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ART. 2.2

OPERE CONTRATTUALI

Tra le attivita a carico dell’'operatore economico sono inseriti i seguenti interventi da eseguire sugli
impianti di pubblica illuminazione, come indicato dal preliminare allegato, di pertinenza dell’Amministrazione
Comunale:

_ Adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti;
_ Riqualificazione tecnologica degli impianti.

Tutti gli interventi, sia quelli previsti dal Capitolato di concessione di costruzione e gestione che dli
eventuali, proposti dall’'operatore economico in sede di gara dovranno essere inseriti nell'offerta economica e
sono da considerarsi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L'amministrazione, con il bando di riqualificazione, si propone di ottenere i risultati di risparmio energetico
indicati nel progetto preliminare. Per garantire i risultati di risparmio calcolati & necessario che la potenza
complessiva lorda calcolata nel progetto definitivo sia rispettata come valore massimo di potenza installata e
che l'impianto abbia idonei sistemi di regolazione come specificato progetto.

In fase di predisposizione dell'offerta, il Concorrente dovra verificare, attraverso una attenta analisi degli
impianti lo stato degli stessi, sia riguardo alla loro funzionalita che alla loro generale rispondenza alla
legislazione vigente, riportandola in una specifica relazione.

Per ogni singolo Impianto, ciascun Concorrente dovra elaborare un progetto degli interventi di
adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica come di seguito indicato.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale di concessione di costruzione e gestione e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di concessione di costruzione e gestione. Alla Direzione dei lavori & riservata la facolta di
consegnarli all'operatore economico in quell'ordine che credera pili opportuno, in qualsiasi tempo, durante il
corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'operatore economico ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |'operatore economico rispettera, nell'ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale di concessione di costruzione e gestione - elenco
prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
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L'operatore economico dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 2.3

PROGETTO DEFINITIVO DA PRESENTARE IN FASE DI GARA

II progetto definitivo delle opere di adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico degli impianti
di pubblica illuminazione, dovra essere composto almeno dei seguenti elaborati:
1) Relazione di rilievo con indicati:
a. le peculiarita ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse
associate;
b. un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali
caratteristiche;
c. una analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticita
rilevate e le non conformita legislative e normative;

2) Relazione descrittiva con indicati:

a. indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dell'impianto,

b. la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti
dall'Amministrazione e contenuti nel progetto preliminare messo a gara, nonché gli eventuali
miglioramenti di risparmio;

¢. la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione e
manutenzione.

3) Relazione tecnica specialistica contenente:

a. per ogni zona omogenea individuata nel preliminare allegato, una analisi dei rischi ai sensi
dell'art. 7.4 della UNI 11248:2012, la conseguente valutazione della classe illuminotecnica,
sia di progetto che di esercizio;

b. ogni valutazione compilata nel rispetto del succitato articolo;

c. calcoli illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il sistema di
regolazione proposto e alla manutenzione effettuata sull'impianto (esplicitata attraverso un
coefficiente di manutenzione che non potra essere superiore a 0,80);

d. elenco puntuale degli interventi sui quadri di alimentazione, sui punti luce, sui sostegni, sulla
rete dorsale e I'elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;

e. una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro di
alimentazione;

f. il piano di manutenzione (il quale dovra dare conto del coefficiente di manutenzione
utilizzato per i calcoli illuminotecnici);

g. una proposta di regolazione e utilizzo delle classi illuminotecniche di esercizio;

h. analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno con la
curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante.

I risultati tecnici dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. In
particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e firmate le tabelle:

- COMPUTO DELLE POTENZE INSTALLATE E MODALITA' DI REGOLAZIONE

- RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI
PROGETTO

- RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI
ESERCIZIO

- SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
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- POTENZA INSTALLATA
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi almeno:
o Quadri di alimentazione
o Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa, prima e
dopo i lavori;
o Particolari costruttivi e d'installazione;
o Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per
decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali I'impianto opera
nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di
parzializzazione;

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri in linea con il progetto
preliminare posto a base di gara;

- Computo metrico NON ESTIMATIVO dei lavori;

- Piano Economico Finanziario

- Schema di Convenzione.

Il progetto definitivo e successivamente esecutivo sono completamente a carico della Esco che dovra a
propria cura e spese sviluppare tali progetti per presentarli in sede di gara e poi all’aggiudicazione da
sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. Tali costi non evidenziati in quadro economico in
quanto considerati indiretti per I'amministrazione, sono stati inglobati negli oneri di adeguamento funzionale
degli impianti.
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ART. 2.4

ADEGUAMENTO GENERALE DEGLI IMPIANTI

L'operatore economico dovra provvedere alla esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in
sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta comunale con tecnologia a Led. In
particolare tali opere riguardano:
- La sostituzione, ove richiesto, di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione
con lampade a tecnologia Led aventi migliore efficienza;
- La sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione che non siano conformi alle vigenti leggi
sull'inquinamento luminoso;
- Il rifacimento di tutte le giunzioni pericolose o non realizzate a regola dell'arte;
- La sostituzione di tutti i sostegni pericolosi o inadeguati;
- II rifacimento/manutenzione straordinaria di tutti i quadri elettrici al fine di renderli adeguati alle
normative vigenti;
- L'installazione di regolatori per I'abbassamento durante le ore notturne del flusso luminoso emesso
dalla lampada.
- Limplementazione e la predisposizione del sistema di telegestione punto a punto o ad isola.
Tale elenco & da intendersi non esaustivo e puramente indicativo degli obiettivi che si intendono perseguire
con |'esecuzione delle opere sopra indicate.
A seguito dell'adeguamento dell'impianto di illuminazione, cosi come definito nel bando di gara, dovranno
essere soddisfatti i sequenti requisiti considerati come minimi e inderogabili:
- messa a norma degli impianti elettrici secondo le Norme CEI 64-8, CEI 11-4 (per il solo
dimensionamento dei sostegni);
- adeguamento dell'impianto alle prescrizioni della Legge Regionale 29/2007 e s.m.i.;
- classificazione della rete viaria secondo la Norma UNI 11248:2012;
- raggiungimento dei requisiti illuminotecnici previsti dalla Norma UNI EN 13201;
- riduzione della potenza totale dell'impianto e del consumo energetico dello stesso, come meglio
definito nel disciplinare a corredo del bando di gara.
- inserimento di un sistema di regolazione dell'impianto;
- utilizzo di sorgenti LED;
- raggiungimento dei requisiti illuminotecnici minimi indicati nel progetto.
L'adeguamento dell'impianto prevedra 'adeguamento dei quadri elettrici e il rifacimento di quelli obsoleti,
con l'installazione di nuovi quadri elettrici, installati in nuove carpenterie stradali in vetroresina. All'interno dei
quadri elettrici saranno contenute le apparecchiature per la protezione magnetotermica differenziale delle
linee di alimentazione in uscita.
I regolatori di flusso esistenti saranno rimossi e allo scopo potranno essere installati regolatori centralizzati o
I'utilizzo di corpi illuminanti autoregolanti.
La maggior parte dell'impianto utilizza linee dorsali interrate esistenti, che potranno essere mantenute previo
lo svolgimento delle verifiche tecniche da parte del Concorrente.
Per le nuove linee interrate saranno utilizzati cavi FG160R16, mentre per le linee aeree si utilizzeranno cavi
in precordato RE4E di sezione adeguata e coordinata con i dispositivi di protezione posti a monte nel quadro
elettrico.
Sono da rifare le derivazioni eseguite a nastro all'interno dei pozzetti, con utilizzo di apposite muffole in gel
polimerico reticolato. Dovra essere rifatta completamente la linea di alimentazione che dalla dorsale si
collega al corpo illuminante. La linea dovra essere realizzata in cavo FG160R16 di sezione minima 2,5mmg.
I corpi illuminanti non conformi alla LR 29/2007 e s.m.i. saranno da smantellare e sostituire con nuovi corpi
illuminanti conformi, con ottica stradale o dedicata alla zona da illuminare. Dove sara necessario intervenire
con la sostituzione del corpo illuminante e quest’ultimo fosse di tipo architettonico, sara utilizzato un corpo
illuminante dalle forme e dimensioni similari all’esistente, ma certificati alla LR 29/2007, dotati di vetro piano,
con ottica stradale, avendo cura di rispettare comunque le indicazioni contenute nel PAERS.
L'adeguamento dovra prevedere I'omogeneita dei corpi illuminanti nei singoli tratti stradali, mantenendo la
stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto il tratto stradale.
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Per le linee aeree saranno da installare appositi morsetti di amarro e derivazioni della linea con appositi
coltelli. La verifica dei sostegni dovra essere condotta come indicato nella norma CEI 64-8 sezione 714.3. in
particolare secondo lallegato informativo 714A.

I sostegni piu vecchi dovranno essere sostituiti in quanto presentano evidenti segni di corrosione e
presentano manutenzioni e modifiche che non garantiscono accettabili livelli di sicurezza e di estetica.

I sostegni esistenti dovranno essere adeguati alla posa delle nuove linee in cavo precordato. Per questo
motivo sara necessaria la sostituzione di alcuni pali esistenti, con nuovi pali in vetroresina. Saranno inoltre da
sostituire altri pali con evidenti segni di corrosione o per la riqualifica della zona omogenea.

Tutti i tratti stradali dovranno raggiungere i requisiti di illuminamento previsti dalla normativa
precedentemente citata.

Sara inoltre necessario evitare una illuminazione sovrabbondante, per ridurre i consumi energetici, cosi come
definito dalla LR 29/2007 e dalla UNI 11248:2012. Al fine di evitare una illuminazione sovrabbondante non si
dovranno avere illuminamenti e luminanze massime maggiori di 1,25 volte il limite per la categoria
illuminotecnica prevista

Per il raggiungimento dei livelli di illuminamento e di uniformita richiesti sara necessaria la modifica dei
sostegni esistenti, con I'applicazione di sbracci e/o prolunghe e in altri casi la riduzione dellaltezza del palo.
In questi casi sara necessario intervenire con la completa sostituzione del tratto di cavo che dalla
distribuzione dorsale porta al corpo illuminante, mediante I'utilizzo di cavi FG160R16 di sezione minima
2,5mmaq.

Nei punti in cui si interverra con la modifica dei sostegni esistenti sara necessario provvedere alla
verniciatura degli stessi, con la stessa colorazione del palo esistente.

Al fine di ridurre i consumi energetici sara previsto il ricablaggio di parte dei corpi illuminanti conformi, da
riutilizzare nelle zone al sodio, previa verifica dell’effettiva potenza installata e della potenza necessaria al
corretto raggiungimento dei livelli illuminotecnici richiesti.

Per le protezioni contro i contatti indiretti sara adottata una soluzione che garantisca la protezione delle
persone €, nel contempo, migliori la protezione delle apparecchiature contro le sovratensioni. In ogni caso,
in presenza di impianti in classe I, sara necessario prevedere obbligatoriamente almeno due protezioni
differenziali, in cascata tra loro e selettive.

Ove necessario sara da realizzare un impianto di terra, o verificare quello esistente.

Nell'adeguamento dell'impianto dovranno inoltre essere rispettate le richieste specifiche del’Amministrazione
comunale, in particolare:

- L'utilizzo di corpi illuminanti a LED ad alta efficienza, dotati di certificazione dei dati fotometrici e
certificazione dell'assenza di rischio fotobiologico, ad eccezione delle zone individuate nelle tavole
planimetriche;

- il rifacimento delle linee interrate obsolete e delle linee aeree esistenti in cavo non precordato;

- L'utilizzo di un sistema di riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne;

- la sostituzione dei pali obsoleti e linstallazione di nuovi pali nelle zone indicate negli interventi
integrativi;

- Il rispetto delle tipologie dei corpi illuminanti attualmente installati sul territorio comunale (corpi
architettonici), evitando I'utilizzo di armature stradali nelle zone ove attualmente sono utilizzati corpi
illuminanti di tipo architettonico.

L'operatore economico potra comunque prevedere a propria discrezione I'utilizzo di corpi illuminanti
architettonici in sostituzione alle armature stradali.
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ART. 2.5

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FE

La nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori sara a carico
del Concessionario ma a cura dell' Amministrazione in accordo con lo stesso concessionario, che individuera
una o pil persone preposte secondo i principi legislativi vigenti, mentre le relative spese saranno a carico
dell'operatore economico.

Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare
I'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare I'osservanza delle condizioni
generali e particolari della concessione di costruzione e gestione e degli eventuali subappalti autorizzati
dall'’Amministrazione, e in particolare di:

1) sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli
stessi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole
d'arte, segnalando, ove del caso, all'operatore economico quelle opere che ritenesse essere state
eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

2) collaborare con l'operatore economico per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione
delle opere previste;

3) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'operatore economico, ulteriori
elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

4) dare le istruzioni nel caso in cui l'operatore economico abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione
di fatto;

5) assistere ai collaudi;

ART. 2.6

CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
concessione di costruzione e gestione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna dei lavori all'operatore economico verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione
del contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

La durata dei lavori & fissata nel cronoprogramma allegato con un numero di giorni pari a 324.

Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per
fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo non sono disciplinate le conseguenze a carico dello
stesso e non saranno quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso
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inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore
dei lavori e I'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine
per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per |'esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza &
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali 0 cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di
volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'operatore economico € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'operatore economico, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori.

L'operatore economico dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'operatore economico presentera alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo
conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'operatore economico l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'operatore economico entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.
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La proposta approvata sara impegnativa per I'operatore economico che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’operatore economico, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’'operatore economico e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in concessione di costruzione e gestione fossero molto estesi, ovvero mancasse
l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo I'operatore economico possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'operatore
economico € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
esecutivo dei lavori redatto dall’'operatore economico e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo
a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene
automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone
consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del
ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei
lavori.

L'operatore economico € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
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appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori nhon eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, |'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'operatore economico, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei
lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori
ed operatore economico, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

L'operatore economico dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, |'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'operatore economico dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni naturali e
consecutivi indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e comungue non avente giorni in piu
rispetto al cronoprogramma posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'operatore economico ha l'obbligo di redigere e
consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di
installazione.
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Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri
di valutazione e risoluzione delle non conformita.

ART. 2.7

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA A TERMINE DEI
LAVORI

Al completamento dei lavori I'operatore economico dovra consegnare all' Amministrazione Comunale tutta la
documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, aggiornata secondo il reale modo di
esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature
realizzati.

Sono da fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie e PDF
per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici verranno consegnate in
formato MS Excel o comunque editabile.

ART. 2.8

COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessita e al relativo importo.

II collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. II
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non
ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
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successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati 'esecutore ed il

direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo
disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, I'operatore economico risponde per la difformita
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

Non é prevista l'emissione di Certificato di Regolare esecuzione.,

ART. 2.9

AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI IMPIANTI

Rimangono di competenza dell'Amministrazione Comunale tutte le attivita di realizzazione di nuovi impianti,
inerenti nuove viabilita, sul territorio comunale con le modalita previste dal codice degli appalti D.Lgs.
50/2016 e smi.

L'operatore economico ha I'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi impianti che la Stazione Appaltante
gli consegnera agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato. Il canone verra proporzionalmente
adeguato alla nuova consistenza secondo quanto offerto in sede di gara.

L'assunzione, in carico all'operatore economico, dei nuovi impianti di illuminazione avra luogo dopo che lo
stesso avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte dell'operatore economico sara subordinata
ad una preventiva e formale accettazione da parte del committente degli oneri aggiuntivi, determinati
all'occorrenza, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; I'accettazione del
committente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.
Rimane facolta dell'Amministrazione di avvalersi dell'operatore economico per la realizzazione dei nuovi
impianti.

ART. 2.10

MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata del contratto I'operatore economico € autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione
nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto
senza riduzione della qualita e quantita del servizio erogato e questo senza necessita di esplicita
autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.
L'operatore economico pud proporre al committente nel corso del contratto di concessione di costruzione e
gestione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per
I'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della
normative vigenti in materia.
Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal
committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato.
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L'operatore economico pud proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti
formule:

A) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso
I'operatore economico provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione
economica diretta della committente;

B) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l'operatore
economico provvede alle modifiche con una partecipazione economica della
committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;

C) 1l "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il
servizio reso ma non offre risparmi economici: I'operatore economico provvede
alle modifiche con una totale partecipazione economica del committente da
concordare con preciso riferimento al caso specifico.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte,

sono di immediata proprieta della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n.
207/2010.

ART. 2.11

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.

La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato
e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la
stazione appaltante pud motivatamente ridurre limporto della cauzione sino all'l per cento ovvero
incrementarlo fino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia € fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

L'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
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comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le
modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 2.12

GARANZIA DEFINITIVA

LAVORI E SERVIZI

L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del
D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura
massima del 10 per cento dellimporto contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'operatore economico.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
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certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’'operatore economico o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dela concessione di costruzione e gestione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione di costruzione e gestione o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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ART. 2.13

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'operatore economico & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare & fissato in 1.500.000,00 (diconsi euro
Unmilione e Cinquecentomila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e
con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a 5.000.000,00 (diconsi euro
Cinguemilioni).

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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ART. 2.14

SICUREZZA DEI LAVORI

L'operatore economico, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni
dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi
dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'operatore economico dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'operatore economico, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., & tenuto comunque a presentare
un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato
XV del citato decreto.

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’'operatore
economico e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell’'operatore
economico ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro
che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi
cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, |'operatore economico dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi
del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca la concessione di costruzione e gestione e cioé:

- che il committente & Comune di Ittiri e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Sindaco
Protempore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il sig. Geom. Giov. Giacomo Pisanu;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione € il sig. Ing. Tusacciu Roberto;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig. Da nominarsi;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (prime indicazioni) in quanto facente parte
del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a
ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 26.295,00.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
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- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della concessione di costruzione
e gestione, nonché ogni qualvolta I'operatore economico intenda apportare modifiche alle misure previste o
ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'operatore economico dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
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ART. 2.15

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

E RESPONSABILITA' DELLO STESSO

Sono a carico dell'operatore economico, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale della concessione di costruzione e gestione, alla vigente normativa e al presente Capitolato
Speciale della concessione di costruzione e gestione, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite;

¢ la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone;

e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'operatore
economico. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'operatore
economico dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

e la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

e le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni
d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

e l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo
essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione
dei Lavori e dell'operatore economico nelle modalita pill adatte a garantirne I'autenticita;

e |'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, e
qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

¢ il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

e la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

e l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso della
concessione di costruzione e gestione;

¢ la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

e J'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

e le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi della concessione di
costruzione e gestione, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
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e |'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

e il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

e il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della
Stazione Appaltante;

e |'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

e il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dalla presente concessione di costruzione e
gestione e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali € manufatti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell'operatore economico;

e la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e |'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

e il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'operatore economico abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potrebbero derivarne dall'uso;

e la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'operatore economico € responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'operatore economico, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’'operatore economico. In caso di concessione
di costruzione e gestione affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'operatore economico, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'operatore economico € comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare della concessione di costruzione e gestione " del
presente Capitolato. Detto eventuale compenso e fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
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L'operatore economico si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i.

ART. 2.16

PAGAMENTI E LIQUIDAZIONI E VARIAZIONI COMPENSI

L'operatore economico, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della
realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti, otterra il
pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara sugli
importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La Committente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione
a favore dell'operatore economico ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e previa verifica
della regolarita contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’'operatore economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'operatore economico gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto legislativo di cui D.Lgs 50/2016.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

La ditta appaltatrice € tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la
materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri piu facili ed immediati.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarita delle
fatture e della regolarita del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di contabilita e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ittiri.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 1 (UNA) aliquota rata annuale riguardante il Canone Lavori di riqualificazione energetica;
- n. 1 (UNA) aliquota rata annuale riguardante il Canone Servizi di Manutenzione;
- n. 1 (UNA) aliquota rata annuale riguardante il Canone Energia;

La prima fattura relativa alla rata Omnicomprensiva (tre voci precedenti) potra essere emessa 3 (TRE)
mesi dopo il verbale di consegna impianti e comunque in ottemperanza alle disposizioni contrattuali fissate in
base al progetto predisposto in fase di gara e comunque dopo la volturazione delle utenze.

Nelle fatture dovranno essere esposti, mantenuti separati, gli importi relativi agli oneri finanziari da non
assoggettare a IVA;

L'operatore economico si impegna a concordare con gli uffici amministrativi del Comune le modalita di
compilazione delle fattura emesse.
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L'operatore economico, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della
realizzazione delle opere di messa in sicurezza, contenimento dell'inquinamento luminoso, otterra la
corresponsione di un canone annuo.

Il prezzo contrattuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara di concessione di costruzione e
gestione sara aggiornato a decorrere dal secondo anno, come segue:

Il canone relativo alla concessione, riqualificazione, gestione e manutenzione sara soggetto ad
aggiornamento ISTAT riqualificazione impianti/FOI a partire dal secondo anno di gestione.

ART. 2.17

PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore
economico, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’'operatore economico rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali 'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'operatore economico, qualora linadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Igs.
n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro 0.3 per mille (diconsi Euro Zero virgola TRE ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pil parti, come previsto dal progetto
preliminare e dal presente Capitolato di concessione di costruzione e gestione, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che |'ultimazione dei lavori avvenga
in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e I'esecuzione sia conforme alle obbligazioni
assunte, all'esecutore non sara riconosciuto nessun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.

Ulteriori inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto
possono essere principalmente identificate in:
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L. Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla
cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di disservizio.

IL. Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede
di gara nei casi in cui sono fissati in termini di ore: Penale pari ad € 25,00 per ogni ora di ritardo.

I1I. Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato nei casi in cui sono
fissati in termini di giorni: Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Iv. Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad
€ 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o non conforme
al progetto di adeguamento.

V. Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale pari a € 100,00 per ogni
inadempimento.

VI.  Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione, Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento.

VII. Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti: Penale pari ad un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per
ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere
riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a
ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso e la discrezionalita della committente nel rispetto del
minimo e massimo stabilito al comma precedente.

Qualora l'operatore economico manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato,
salvo sempre I'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato, la committente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto all’'operatore economico.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo annuale della concessione di costruzione e gestione la committente ha comunque la facolta di
risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al
superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.
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ART. 2.18

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

II subappalto € il contratto con il quale l'operatore economico affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione di costruzione e gestione Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di concessione di costruzione e
gestione ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non puod
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

¢) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
puo superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo
OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;
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OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;

0S 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, non sara obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, in
quanto gli appalti di lavori sono di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice ovvero
inferiore a € 5.225.000,00 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione di costruzione e gestione, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all‘articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori
non idonei.

II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto
del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell’operatore economico.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani
di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della concessione di costruzione e
gestione o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
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dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.
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ART. 2.19

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'operatore economico si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 2.20

INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.),
I'operatore economico dovra restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa nel termine a tal fine assegnato
dalla Stazione Appaltante e comunque entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso la committente dovra saldare le quote capitale delle annualita rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte
della committente.

I'operatore economico dovra comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'operatore economico o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita previste dalla
legge, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’'operatore economico di agire
per il risarcimento dei danni.
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ART. 2.21

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata, da parte dell'operatore economico, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le
disposizioni di cui D.Lgs 50/2016. E' altresi fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti
alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto
di diritto.

ART. 2.22

RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. la Stazione Appaltante puo recedere dal contratto anche se é stata
iniziata l'esecuzione. Tale facolta potra essere esercitata unicamente per iscritto, mediante invio di apposita
comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovra pervenire almeno
120 (centoventi) giorni prima della data di efficacia del recesso. In tal caso la committente si obbliga a
pagare all'operatore economico un'indennita corrispondente a quanto segue:

1) prestazioni gia eseguite dall'operatore economico al momento in cui viene comunicato l'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovra essere appositamente
redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;

2) spese sostenute dall'operatore economico per gli interventi di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali
non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di
attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;

3) mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione
pubblica - gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualita intera applicata
per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di
attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.
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ART. 2.23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'operatore economico per le motivazioni e
con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’articolo 180 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione di
costruzione e gestione iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del
predetto articolo;

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione
in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda
i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) La concessione di costruzione e gestione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell’'operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il
cui importo pud essere riconosciuto all'operatore economico. Egli formula, altresi, la contestazione degli
addebiti all'operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
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predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'operatore economico rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali I'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'operatore economico, qualora linadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di concessione di costruzione e gestione dichiarata dalla stazione
appaltante I'operatore economico dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'operatore economico i relativi oneri e spese.

ART. 2.24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il procedimento dell'accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gl
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell‘articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piti breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione di costruzione e
gestione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso
il Foro territorialmente competente ove a sede la committente ed & esclusa la competenza arbitrale.

ART. 2.25

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’'operatore
economico senza diritto di rivalsa:

A. le spese contrattuali;

B. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

C. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

D. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’'operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'operatore economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19
aprile 2000 n. 145.

A carico dell'operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione di costruzione e gestione.

II contratto disciplinato dal presente capitolato & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

ART. 2.26

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto sono trattati dall'operatore economico in osservanza alle
disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Agli effetti della suddetta normativa
I'operatore economico assume la funzione di responsabile del trattamento.

L'operatore economico s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati
conosciuti durante I'esercizio dei servizi forniti. Manterra riservati i dati e non ne fara alcun utilizzo diverso da
quello previsto dal contratto e non li divulghera né comunichera a terzi.
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L'operatore economico dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la
sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
ed in particolare dall'Allegato B a detto Decreto.

ART. 2.27

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e
disposizioni normative vigenti in materia.
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CAPITOLO 3

ALTRE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

ART. 3.1

ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore dei
Lavori pud essere coadiuvato da uno o pil direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati
di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra
la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di concessione
di costruzione e gestione.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di
lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché essi, mediante
turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori
che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno
affidati fra gli altri i sequenti compiti:

A titolo Esemplificativo e non esaustivo

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.
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Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a
utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a
osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo
restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori
di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione
della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui
all’art. 105 del Codice.

Il Direttore dei lavori delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza il
seguente ispettore di cantiere: Eventualmente da nominarsi ed in particolare, i seguenti documenti:

- Da stabilirsi nella fase esecutiva.

ART. 3.2

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'operatore economico ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori @ m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante,
l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai
lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati,
altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali.
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ART. 3.3

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: Nella fase di scavo per
la posa degli impianti, gli stessi materiali (sabbia e terra di scavo) dovranno in prima fase essere custoditi in
prossimita delle aree di lavoro in quanto parte degli stessi rilevati saranno utilizzati per le fasi di ripristino e
riempimento. Le eventuali rimanenze o materiali differenti da quelli descritti in precedenza dovranno essere
conferiti in apposita discarica autorizzata.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale di concessione di costruzione e gestione D.M. 145/2000,
i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'operatore economico deve trasportarli e regolarmente accatastarli in prossimita dei lavori per le
eccedenze da riutilizzare intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'operatore economico, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta
nella determinazione dei prezzi.

ART. 3.4

RINVENIMENT]I

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunqgue nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato
generale di concessione di costruzione e gestione D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione
Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'operatore economico dovra dare
immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera
regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

L'operatore economico avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero.

L'operatore economico non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

43

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018



Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E4 - Capitolato Generale di Concessione, Costruzione e Gestione degli Impianti

ART. 3.5

BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati
al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore
economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto
riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero | I'operatore economico vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei
Lavori, I'operatore economico deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a
tutti i relativi obblighi di legge.
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