


ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

1 DURATA PRESUNTA DEL CANTIERE 314 g

2 SOPRALLUOGHI, TRACCIAMENTI, 

ALLESTIMENTO CANTIERE

20 g

3 ESECUZIONE DEGLI SCAVI 10 g

4 REALIZZAZIONE PLINTI DI 

FONDAZIONE

11 g

5 POSA CAVIDOTTI E RIPRISTINO 

SCAVI

22 g

6 POSA NUOVI SOSTEGNI E 

REVISIONE ESISTENTI

64 g

7 POSA NUOVI APPARECCHI DI 

ILLUMINAZIONE E REVISIONE 

ESISTENTI

150 g

8 REVISIONE, INSTALLAZIONE E 

ACCORPAMENTO LINEE E QUADRI

30 g

9 SMALTIMENTO IMPIANTI OBSOLETI 20 g

10 VERNICIATURA E SISTEMAZIONE 

SOSTEGNI IN BUONO STATO DI 

CONSERVAZIONE

20 g

11 SMOBILIZZO DEL CANTIERE, 

CENSIMENTO IMPIANTI, 

ETICHETTATURA STALLI

10 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento
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